

Утверждаю
Директор школы
Н.Н. Битнер
Приказ № 266 от 02.09.2024

Паспорт проекта
«Управление функционированием цифровой образовательной среды»

I. Общая информация				
	Наименование федеральных проектов	«Цифровая образовательная среда»		
1	Наименование региональных проектов	«Цифровая образовательная среда»		
2	Наименование проекта на институциональном уровне	«Управление функционированием цифровой образовательной среды»		
3	Руководитель проекта, разработчик	Денежкина Светлана Ивановна, заместитель директора.		
II. Описание проекта				
4	Цель реализации проекта	Обеспечить доступное качественное образование на основе персонализированного подхода за счёт использования цифровых образовательных ресурсов.		
5	Задачи проекта	1. Создать материально-технические, кадровые условия для реализации образовательных программ с использованием цифровых образовательных ресурсов. 2. Обеспечить доступ педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) к цифровой образовательной среде. 3. Использовать в образовательной деятельности ресурсы цифровой образовательной среды «Моя школа».		
6	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	1. Улучшенные материально-технические, кадровые условия для реализации проекта (Получено в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» оборудование – ноутбуки, интерактивные панели, МФУ. Интернет-соединение скоростью не менее 50 Мб/с). Педагогические кадры, повысившие цифровую компетентность. 2. Доступность использования оборудования, доступность использования сервисов ЦОС «Моя школа» за счёт авторизации на цифровом сервисе. 3. Доступное качественное образование с использованием цифровых ресурсов (ЦОС «Моя школа»).		
7	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации	Дата начала	Дата

		проекта		окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	2 сентября 2024	01 июня 2025
		1 этап. Определение и создание условий (подготовительный)	2 сентября 2024	30 октября 2024
		2 этап. Реализация проекта (основной)	1 ноября 2024	30 апреля 2025
		3 этап. Рефлексивно-оценочный	05 Мая 2025	02 июня 2025
8	Основные риски реализации проекта	<p>Внутренние – недостаточность цифровой компетентности педагогов в реализации проекта, мотивированности.</p> <p>Внешние - Сложность с техническим обслуживанием оборудования.</p>		

**План мероприятий
«Управление введением цифровой образовательной среды»**

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1 этап. Определение и создание условий				
1	Разработка паспорта проекта «Моделирование цифровой образовательной среды»	2 сентября 2024	Паспорт проекта «Управление функционированием цифровой образовательной среды», приказ.	Денежкина С.И., заместитель директора
2	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по внедрению цифровой образовательной среды школы посредством вебинаров ЦОС «Моя школа», образовательной платформы «Сферум».	В течение сентября-декабря 2024 года	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по введению цифровой образовательной среды школы. Повышение цифровой компетентности.	Денежкина С.И., заместитель директора, педагогические работники
3	Изучение нормативных документов по ЦОС, методических рекомендаций по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет, подготовленных Министерством просвещения РФ	04- 30 сентября 2024	Единая методическая основа по обновлению информационных ресурсов	Денежкина С.И., заместитель директора, проектная группа
4	Регистрация новых педагогических работников на ИКОП «Сферум», VK-мессенджере, ЦОС «Моя школа»	До 10 сентября 2024	100% педагогических работников зарегистрированы на ИКОП «Сферум», ЦОС «Моя школа», использующих	Битнер Н.Н., директор школы, Денежкина

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
			VK-мессенджер	С.И., заместитель директора
5	Внесение дополнений, изменений в Положение о цифровой образовательной среде	С 10 сентября по 30 сентября	Положение о цифровой образовательной среде	Денежкина С.И., заместитель директора
2 этап. Реализация				
6	Создание координационной группы по работе в цифровой образовательной среде	С 1 ноября 2024	Координационная группа	Координационная группа, руководство – Денежкина С.И., заместитель директора
7	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по ЦОС	Постоянно через неформальное образование	Удостоверение о прохождении КПК. Повышение цифровой компетентности	Денежкина С.И., заместитель директора, педагоги школы
8	Регистрация педагогическими работниками обучающихся в ЦОС «Моя школа»	До 30 ноября 2024 г	100% обучающихся зарегистрированы в ЦОС «Моя школа»	Денежкина С.И., заместитель директора, Коновалюк Е.О., старший вожатый, классные руководители
9	Регистрация новых обучающихся в ЦОС «Моя школа»,	До 30 ноября 2024 г.	100% обучающихся зарегистрированы в ЦОС «Моя школа»	Денежкина С.И., заместитель директора, классные руководители
10	Регистрация новых обучающихся на ИКОП «Сферум»	До 30 ноября 2024	100% обучающихся зарегистрированы на ИКОП «Сферум»	Денежкина С.И., заместитель директора, классные руководители
11	Регистрация родителей в ЦОС «Моя школа», ИКОП «Сферум», использование VK-мессенджера	До 29.12.2024	До 100% родителей зарегистрированы в ЦОС «Моя школа», ИКОП «Сферум», используют VK-мессенджер для общения в родительском чате.	Битнер Н.Н., директор школы

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
12	Изменение авторизации в АИС «Дневник ОО» через подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги». Прикрепление профилей родителей к профилям обучающихся.	До 01 октября 2024	В АИС «Дневник ОО» произведена привязка профилей родителей к профилям обучающихся. Авторизация в «Дневник ОО» через портал «Госуслуги»	Денежкина С.И., заместитель директора, Коновалюк Е.О., старший вожатый, Бармотина О.Н., секретарь
13	Участие администраторов ЦОС, педагогов в вебинарах по использованию ЦОС	С октября 2024, постоянно	100% администраторов, 100% педагогических работников-слушателей вебинаров	Битнер Н.Н., директор школы, Денежкина С.И., заместитель директора
14	Проведение семинаров по использованию ЦОС в школе	Декабрь 2024,	100% педагогов приняли участие в семинаре, повысили цифровую компетентность	Денежкина С.И., заместитель директора
15	Внедрение в образовательную деятельность верифицированных цифровых образовательных ресурсов – ЦОС «Моя школа» - проведение уроков.	Постоянно	Повышение качества образовательной деятельности за счёт внедрения верифицированных цифровых образовательных ресурсов ЦОС на основе персонализированной организации ОП, в том числе с использованием плей-листа для выстраивания индивидуальной образовательной траектории как для очной, так и для работы в онлайн режиме; геймификация, проектная и исследовательская деятельность)	Проектная группа, педагоги
16	Использование верифицированных цифровых образовательных ресурсов для онлайн-контроля и оценки.	С января 2025г.	Индивидуализация ОП за счёт использования образовательных цифровых ресурсов с использованием верифицированных ресурсов ЦОС.	Участники проекта, педагоги.
3 этап. Рефлексивно-оценочный				
17	Мониторинг и анализ реализации проекта ЦОС	Со 2 мая – по 01 июня 2025. Промежуточные итоги поквартально	Данные мониторинга. Аналитическая справка по выполнению задач проекта. Выявление уровня результативности.	Проектная группа
18	Внесение корректировок в реализацию проекта	В течение реализации проекта на	Предложения по корректировке и меры по улучшению реализации проекта,	проектная группа

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
		основе выполнения задач	достижению результатов.	
19	Итоговая сессия по реализации проекта.	02 июня 2025 г	Оценка качества реализации проекта. Определение перспектив. Дальнейшее участие в проекте – определение новых задач.	Проектная группа, педколлекти в.